

伊奈町新庁舎建設特別委員会

令和 7 年 9 月 2 日（火曜日）

1. 招集年月日

令和7年9月2日（火）

2. 場所

全員協議会室

3. 開会・閉会等時刻

◎開会 午後 2時29分

休憩 午後 2時44分

再開 午後 2時47分

休憩 午後 3時09分

再開 午後 3時10分

◎閉会 午後 3時10分

4. 出席委員名

委員長 青木久男

副委員長 川内雅人

委員 富井篤弥、仲島雄大、木俣美千代、高橋まゆみ、武藤倫雄、山野智彦、大野興一、佐藤弘一

議長 上野尚徳

5. 欠席委員氏名

なし

6. 職務のため出席した事務局職員の職・氏名

事務局長 森田範仁 局長補佐 清野聡子

7. 説明のため出席した者の職・氏名

企画総務統括監 秋山雄一、教育次長 小林薫子、企画課長 佐藤亮太、企画課主幹 篠原愛、DX推進・新庁舎整備室長 瀬口悦史

開会 午後 2時29分

○青木久男委員長 ただいまから新庁舎建設特別委員会を開会いたします。

本日、町民の方から本委員会を傍聴したい旨、申出は今のところありません。伊奈町議会委員会条例第17条の規定に基づき、申出があった場合は許可したいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○青木久男委員長 異議なしと認め、許可することに決定いたします。

それでは議事に入ります。

(1)進捗状況について、執行部よりお願いします。

D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 D X推進・新庁舎整備室の瀬口でございます。

青木委員長、川内副委員長、上野議長、委員の皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、次第に沿いまして、現在の新庁舎整備に関する進捗状況ご報告申し上げます。

着座にて失礼いたします。

初めに、次第2、議事(1)進捗状況について、ご説明を申し上げます。

資料のほう飛ばします。

では、資料1ページの進捗状況についての表をご覧ください。

進捗状況の表でございますが、グレーの網かけ部分、こちらにつきましては、前回の特別委員会から既に実施済みのものです。網かけのない部分につきましては、これから行う予定のものになっております。実施済みのものにつきましては、定例的な会議以外には、工事関係では、令和7年7月1日、庁舎の西側の車庫等の解体工事を着手しておりまして、8月1日にこちらの工事が完了しております。また、6月16日には、東京都庁、7月30日には深谷市役所、8月8日には神奈川県大和市の文化創造拠点シリウスの施設を視察に行っております。

今後の事業の予定でございますが、10月中旬、実施設計の完了予定でございます。令和8年1月中旬に新庁舎別棟の工事に着手いたします。その際に起工式、こちらを開催予定でございます。

このほか、前回委員会から大きく変更ございませんので、説明は省略させていただきます。

(1)の進捗状況についての説明は以上でございます。

○青木久男委員長 ただいまの報告について、ご質問等はございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 発言がございませんので、進捗状況についてはよろしいでしょうか。

〔「はい」と言う人あり〕

○青木久男委員長 次に、(2)全体スケジュールについて、執行部よりお願いいたします。

D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 続きまして、次第2、議事(2)全体スケジュールでございます。

こちらの2ページ目ご覧いただきまして、全体スケジュールの表でございます。

現時点での本事業の全体スケジュールでございます。

今後の事業予定ですね、全体スケジュールとして図示したものでございます。現在事業につきましては、予定どおり進捗しております。前回までお示したスケジュールと変更ございませんので、今回詳しい説明は省略とさせていただきたいと存じます。

報告以上でございます。

○青木久男委員長 ただいまの説明について、ご質問等はございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 発言がございませんので、全体スケジュールについてはよろしいでしょうか。

〔「はい」と言う人あり〕

○青木久男委員長 次に、(3)前回（第27回新庁舎建設特別委員会）のご意見等について、執行部の説明をお願いいたします。

D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 続きまして、次第2、議事(3)前回（第27回新庁舎建設特別委員会）のご意見等についてでございます。

前回の委員会の中で、4つご意見を頂戴しております。そちらにつきましの資料になっております。

順にご説明申し上げます。

初めに①、左上になります。傍聴席の明かり窓について、こちらでございます。

ご意見としまして、災害時、電気が止まる可能性もあるため、傍聴席に明かり窓を設けたいというご意見を頂戴しております。

こちらの部分でございますが、設計側と相談した結果、南側にガラス面が大きく開いておりまして、採光が奥まで十分確保できると検証いたしましたので、原案のとおりとして、傍聴席の後ろのところの壁には明かり窓は設けないという形で対応させていただければと存じます。

続きまして②番、国旗、町旗等の設置についてでございます。

ご意見としまして、国旗、町旗、式典時用に昇降バトン等を設置したいというのをいただきましたが、こちらにつきましては、天井の構造上、昇降バトン等の設置が難しいため、議長席、事務局長席、ひな壇周りですね、こちらの計画と併せまして、国旗等の設置を検討させていただきたいと存じます。

こちら、図面で見ますと、一番南側、下のところの3連の議長、事務局長席の後ろに、ハイバックというか、壁を少し立てる形を考えております。そちらで国旗、町旗等を設置できるようなプランを、今のところ検討しております。

続きまして③番、ガラス面の日差し対策についてでございます。

南側に大きくガラス面がございます。日差しによる設備の色焼けや劣化が懸念されるというご意見いただきましたので、こちらの対応としましては、日射対策としましてロールスクリーン、こちらをガラス面全面に設置させていただく計画とさせていただきたいと存じます。

続きまして、1枚めくっていただきまして4ページになります。

④議員控室北側の壁についてでございます。

こちらにつきましては、議員控室の壁をなくすことができないかというご意見頂戴いたしております。できない場合、廊下に明かり窓等を設けられるかといただいております。

議員控室の壁をなくす場合、会議室の（4－2）というところ、黄色く四角く塗ってあるところなんですけれども、そちらからの避難経路の検討になるんですけれども、この会議室から避難する場合、2系統避難経路を確保しなくちゃいけないというのが原則ございまして、廊下（4－4）、この議員控室の壁をなくしてしまうと、全体が居室となってしまいますので、控室の壁を取り除くことが原則できないという検証になりました。

代替案としまして、こちらの議員控室の壁に、一部ガラスパーテーションを設けまして、採光と、あと抜け感ですね、空間を広く見せるようなパーテーションを設ける形で計画をしております。

説明は以上になります。

○青木久男委員長 ただいまの説明について、ご質問等はございませんか。

武藤委員。

○武藤倫雄委員 ①番の傍聴席の明かり窓についてということで、南側からの採光が確保できるということなんです、相当の天井高がないと、そちらまで光届かないのかなというのがまず1点と、あと②の説明の中で、議長席の後ろにハイバックの壁を設置するという事なので、そうすると、より採光が妨げられるのではないかなと思うんですけども、その辺の確認というのはどういう状況でしょうか。

○青木久男委員長 DX推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 南側のガラス面の高さの部分ですが、かなり開口部が大きく、高さを取ってあるんですけども、そちらについて、高さの具体的なのは今調べますので、少しお待ちいただければと思うんですが、あと、奥まで光が、直射日光では届かないかもしれないんですけども、反射光というんですか、そういった部分で奥のところまで光が届く、あと傍聴席と議員席との床面のところの仕切りが透明なアクリル板という部分もありますので、そういった部分では、足元も仕切りによって暗くなるという可能性は低いかなと考えておまして、設計側と相談した結果、窓を設けなくても十分大丈夫であろうというところで検討した部分でございます。

○青木久男委員長 武藤委員。

○武藤倫雄委員 今回、この意見というのが、そもそも災害時を想定してのことになるので、そこは確実に確認を取っていただいて、光が確保できるというような形をご確認いただきたいと思います。

②のところで、国旗等の昇降ボタンは、天井の構造上できないんだということだったんですが、これ、天井の構造が強くないものを予定しているということ、強度がないものを予定しているということですか。

○青木久男委員長 DX推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 天井の構造は、切り妻の形になっていまして、その部分で適切な配置がなかなかしづらいという部分がありまして、今考えているのは、ちょうど現在の議場の議長席の後ろのように、あれはかなり重厚な石造りなんですけれども、しっかりした形で後ろの壁といいますか、背景をつくりまして、そういったところの中で、今現在も町章がついているかと思うんですが、そのような中で国旗と町旗の掲示ができるような形を取らせていただければと考えております。

○青木久男委員長 武藤委員。

○武藤倫雄委員 また繰り返しになるんですけども、①番で傍聴されている方が災害時に停電になった場合に、要は、足元が見える状態でちゃんと避難行動が取れるかというところの確認になってくるので、そのハイバックの前提を含めて、このとおり進めるのであれば、設計のほうにいま一度確認をお願いいたします。

○青木久男委員長 ほかにございませんか。

山野委員。

○山野智彦委員 設計の完了も迫ってきているので、念のためということも含めて、今の議長席の後ろのバックの何かイラストとかイメージ図みたいなのは、共有していただけないでしょうか。

○青木久男委員長 D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 イメージはあるんですけども、タブレットの中に入っていないくて、今用意します。お待ちください。

○青木久男委員長 ほかにございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 暫時休憩します。

休憩 午後 2時44分

再開 午後 2時47分

○青木久男委員長 休憩を解いて会議を再開いたします。

D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 イメージのほう、共有していただけたかと思うんですが、このように考えております。もう少ししっかりした形では、後ほど共有できるかと思えますので、よろしくお願いいたします。

○青木久男委員長 先ほど、何か高さ云々というのはいかがなさったでしょうか。

D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 窓の高さというか空間ですけども、3.5メートル以上というところで今計画しておりますので、3.5メートルと考えていただければと思います。

○青木久男委員長 1階の屋根ぐらいあるのかな。

続けてください。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 3.5メートルから高くなっていくのかと思うんですけども、これも設計上、まだ詳しく詳細が出ていない部分もありまして、また、後ほど報告させていただければと思います。ただ、3.5メートルは確保してあるということになります。

○青木久男委員長 ほかにご質問等ございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 発言がございませんので、前回（第27回新庁舎建設特別委員会）のご意見等についてはよろしいでしょうか。

〔「はい」と言う人あり〕

○青木久男委員長 次に(4)実施設計平面図の議会エリア（案）について、執行部の説明をお願いいたします。

DX推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 こちらですけれども、前回までに委員の皆様にご検討いただきました事項を基に作成した最新の平面図になっております。

例えば、議場のレイアウトでありますとか、傍聴席の関係、あとセキュリティー動線、発言台の有無等ですね、あと諸室の配置とドアの建具関係ですね、そういった部分を反映させていただいたものが、こちらの図面になっております。

そのほか、来庁者向けの議員の出退表示設備や議員が操作していただく操作用の出退設備の位置等もプロットさせていただいた図面になっておりますので、この案を基に実施設計を進め、固めさせていただければと考えております。

以上でございます。

○青木久男委員長 ただいまの説明について、ご質問等はございませんか。

副委員長。

○川内雅人副委員長 記憶違いだったら申し訳ないんですけども、議員控室と正副議長室との間にドアをというお話もあったように思うんですが。

ごめんなさい、違うファイルを見ていました。失礼しました。

○青木久男委員長 よかったです。

それでは、ほかにご質問等は。

副委員長。

○川内雅人副委員長 イメージを教えてくださいんですが、万が一発災した場合に、議員

はどこからどう逃げるかというのを、この図を使って教えていただいてもよろしいでしょうか。

○青木久男委員長 D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 では、議会中という仮定で、本会議中の議場ということだと、議員におかれましては、3方向考えられると思います。

左右の出口もあります、議場からの出口があります。あと、傍聴席のほうに抜けていけるルートも、ご意見いただいて扉をつけるという話になっております。

図面を見ていただきますと、左側から抜けていただきますと、すぐ階段がございます。西側に階段がございますので、そちらから避難していただくルートと、東側から議員控室の廊下を抜けて、メインのエレベーターホールがある階段から避難していただくルートもございます。北側の傍聴席を抜けていくパターンにつきましては、傍聴席を抜けてスープを下って議会ロビーに出まして、最寄りの階段ということだと、西側の階段を使って避難をしていただくようなルートかなと考えております。

以上です。

○青木久男委員長 委員、よろしいですか。

○川内雅人副委員長 はい、ありがとうございます。

○青木久男委員長 ほかにご質問等はございませんか。

山野委員。

○山野智彦委員 すみません、図面の見方が分からないので教えてください。

議会事務局の廊下との仕切りの部分は、出入りはなく、この黒い太い線みたいなのが、これは何を表しているのでしょうか。

○青木久男委員長 D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 議会事務局の出入り口でございますが、北側の廊下（4－1）と書いてあるところの太い線があるところだと思うんですけども、これ、引き戸になります。引き戸が北側にあって、議員控室や正副議長室側はドアの、2方向の出入り口があるという設計になっております。

○青木久男委員長 委員、よろしいですか。

○山野智彦委員 出入り口がないと困るから、よかったです。

○青木久男委員長 そのほかにご質問等ございませんか。

武藤委員。

○武藤倫雄委員 議場の7時の方向に、外に出られそうなドアがあるんですが、これは、表は下のフロアのトップライトがあるんで、平面の外になるのかなと思うんですけども、ここは出られるような設計になるんでしょうか。

○青木久男委員長 DX推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 議場からこの左の隅の角というんですかね、こちらの部分につきましては、ベランダ状態にはなっているんですけども、通常利用はあくまで想定していなくて、メンテナンス等のためのエリアと考えております。

○青木久男委員長 よろしいですか。

ほかにご質問ございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 実施設計平面図の議会エリア（案）についてはよろしいでしょうか。

〔「はい」と言う人あり〕

○青木久男委員長 次に(5)その他に移ります。

局長より説明をお願いします。

○森田範仁事務局長 私からは、その他ということで、現在議会事務局で進めております、本体工事とは別に音響設備、マイク等々の設置について、一覧表に現時点のものをまとめたものでございます。6月議会以降、近隣市と、あとは近年庁舎建設されました春日部市、あと志木市の議会事務局のほう、私どもも拝見に伺いまして、見てきたものを反映させたところでございます。

一覧表、まず最初に議場で、1番で卓上とございますが、席にはマイク、電源コンセント、氏名標、採決ボタン、卓上ディスプレイ、あとはパソコンの接続用コンセントの設置を考えております。

マイクにつきましては、先日の議会運営委員会でも、全席に設置をというご意見もございましたので、全席に設置を検討したいと思います。

それと、電源コンセントにつきましては、現在、各委員でタブレットをお使いになっておりますので、そういった充電が可能となるような形を取りたいと考えております。

氏名標については既存、今もついておりますので、同じように設置をしたいと。

採決ボタンでございますが、近隣市では北本市のみで、春日部市、志木市については、設置はありましたが、志木市については使用していないというような現状がございます。採決ボタンにつきましては、タブレットによるアプリでの対応も可能といったところもございま

すので、この辺については、もう少し比較検証してみたいなとは考えておりますが、一応設置する方向で、この一覧表には入れさせていただいております。

それと卓上ディスプレイでございますが、こちらにつきましても、議長席、演壇、質問席に、質問時間であったり、カメラ映像等、各席で確認できるように、小さいディスプレイを設置したいと考えております。

それと、PC接続用コンセントでございますけれども、一般質問等で議員の皆様が資料を映像等で飛ばせるようにということで、その辺も設置したいと考えております。

駆け足ですみません。

続いて2番の議場内というところでございますが、こちらにつきましては、ディスプレイ、傍聴席のディスプレイ、あと撮影用カメラ、ループアンテナ、ワイヤレスマイクアンテナ、スピーカー、集音マイク等の設置を考えております。

ディスプレイにつきましては、こちら先日の議会運営委員会でもご意見がありましたということで、議場の両サイドに設置をしたいと考えております。ご意見でありました発言時間、出席議員数であったり、映像の切替え等も可能なものを設置したいと考えております。

それと、傍聴席ディスプレイでございますが、傍聴にお見えになった方々に見やすい角度で設置できればいいなというところも踏まえて、設置を検討しております。

それとループアンテナでございます。こちら、傍聴席、執行部、議員席の床下に埋設することで、難聴者用の専用受信機をエリア内で使用することで、会議音声聴取できるように対応を取りたいと考えております。

あと、ワイヤレスマイクアンテナにつきましては、ハンドマイクが使用できるようにということで、議場が、例えば、催事等々で別の使い方をする場合にも、そういったマイクがご使用できたり、有事の際というか、録音が難しいとなったときには、そういったマイク等で対応したいと考えております。

そして、3番、操作席につきましては、現在議場内に議会事務局の職員が操作できる席を設けておりますが、同様にそちらには録音機器等の機材を設置したいと考えております。

同じくモニター室、現在もモニター室には音響機器等の一式を置いております。また、映像配信用のパソコンが今、議員控室に置いてあるんですけれども、それを持ってきて設置しようと考えておるところでございます。

裏側めくっていただきまして、次が全員協議会室でございます。

こちらにつきましては、マイク、ディスプレイ、ワイヤレスマイクアンテナ、天井スピー

カー、集音マイク、録音機器一式ということで設置を考えております。

撮影用カメラにつきましては、現在のところ、設置は検討しておりません。近隣等、あと設置した春日部市、志木市にも確認したんですが、常任委員会の中継をなされているところが少ないというような状況もあるのと、こちらも後づけができるというような意見もいただいておりますので、現時点では設置は考えていないところでございます。

マイクにつきましては、議会運営委員会でやはりご意見が出ましたので、全席に設置したいと考えております。

理事者側控室、委員会室につきましては、現状、天井に天井スピーカーがありますので、それを同じように設置したい。また、執行部側の控室ということもございますので、ディスプレイ等を設置して、議場や全員協議会での委員会の声等が聞こえるように、また視聴できるように対応を取っていきたいと考えているところでございます。

最後に議員控室と議会事務局につきましても、現在の天井スピーカー、それとテレビを設置したいと考えておるところでございます。

現時点ではこういったところで、今後また詳細進めていきたいと考えているところでございます。

以上でございます。

○青木久男委員長 ただいま局長から説明がございました。ご質問等ございましたら、お願いいたします。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 特にないということで、執行部から何か連絡事項はございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 ないということです。

委員の皆様方から何かございますか。

富井委員。

○富井篤弥委員 あんまり新庁舎とは関係ないかもしれませんが、来客用駐車場とは別の砂利道の駐車場があるんですけれども、あれが使えなくなるのはいつ頃になりますか。

○青木久男委員長 D X 推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史 D X 推進・新庁舎整備室長 確認なんですけれども、今、メインでアスファルト舗装されている駐車場の脇の来庁者駐車場の砂利のところですか。

○富井篤弥委員 そうです、あちらの砂利の駐車場です。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 そちらにつきましては、11月に入りますと工事の仮囲いが、東庁舎の目の前ぐらいまで拡張されまして、来庁者用駐車場としては、砂利のところは工事のエリアになりますので使えなくなります。

来庁者につきましては、観光協会とかシルバー人材センターのところの脇の辺りを使っていただくような形で考えておりまして、そういった部分で皆様にもご不便をおかけするところなんですけれども、約2年の期間になりますが、ぜひご協力をいただければと思いますので、よろしくお願いします。

○青木久男委員長 富井委員。

○富井篤弥委員 ありがとうございます。今ちょうどそっちの砂利の駐車場に止めさせていたでいてるので、12月定例会からは別のところに止めるようにいたします。

以上です。

○青木久男委員長 山野委員。

○山野智彦委員 今の話を受けますと、議員の車も来庁者用のためには少し考えないといけないのかなという気がします、かといって個別に借りるほどの頻度はなく、何か解決、推奨方向などを出していただくことはできますか。

○青木久男委員長 DX推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史DX推進・新庁舎整備室長 駐車場の数なんですけれども、シルバー人材センターと観光協会の前のところのエリアと、東庁舎の南側のATMの脇のところも合わせますと、今止められるところより少し少なくなっていくという部分にはなるんですけれども、やはり少し縮小してしまうというのは、どうしてもしょうがない部分になっていまして、総務課との相談にもなるんですが、例えば職員が止めている元伊奈病院があったところがございます。そのほか、例えばシルバー人材センターとか観光協会の職員が止めているのが、伊奈中学校の駐車場、伊奈中学校の体育館のところがありまして、そこぐらいしか、大きなエリアで車が止められそうなところが今ないような状況なので、議員の皆様がなるべく止めやすいというか、こちらの庁舎に来やすいようなところについても、いろいろ考えて、検討を総務課とさせていただければと思います。

そのほか、多分議員以外のお客様でも、なるべく近くのところとか、いろいろ配慮しなくちゃいけない方々もいらっしゃると思いますので、そういった部分も含めて、議員も当然なんですけれども、全体としても考えていきたいと思っております。

以上です。

○青木久男委員長 よろしいですかね。

ほかにございませんか。

武藤委員。

○武藤倫雄委員 実施設計が終わりに近づいて固まってくるということで、喫煙所について、例えば、埼玉県庁ですとか、たしかさいたま市役所も屋上に設置されて、当然受動喫煙の問題もなく、距離的な問題もなくということなんです、喫煙者は必ずいますので、それを、例えば敷地内全面禁煙とか、敷地の一番遠いところによってやっちゃうと、きっとルールを守らず、道路で吸ってごみが散ったりとかということも考えられると思うんですが、一定の利便性が必要だと思うんですけども、その辺何かお考えのところはありますか。

○青木久男委員長 D X推進・新庁舎整備室長。

○瀬口悦史D X推進・新庁舎整備室長 喫煙所のお話でございますが、やはりそちらの部分も考えなくちゃいけないという部分がありましたので、設計上は今、別棟の1階部分に計画しておりますので、議員の皆様との距離感というのはどうしても、若干距離があるのは出てしまうかと思うのですが、全体計画という部分で、喫煙所を1か所設けるというところで、現状は別棟の1階に計画しております。

以上です。

○青木久男委員長 武藤委員。

○武藤倫雄委員 ぜひよりよい検討をお願いしますとともに、ぜひ喫煙者の意見を聴取する場も設けていただければ、よりよいものになるのではないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。

○青木久男委員長 委員の皆様、ほかにございませんか。

〔発言する人なし〕

○青木久男委員長 なければ、ここで執行部の退席をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 3時09分

再開 午後 3時10分

○青木久男委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

以上で、本日予定されていた内容は全て終了しました。

閉会の前に、副委員長より挨拶をお願いします。

副委員長。

○川内雅人副委員長 皆様、お疲れの中、活発なご質問ありがとうございました。

今日もお疲れさまでした。

○青木久男委員長 これをもちまして閉会とします。

お疲れさまでした。

閉会 午後 3時10分